



Moca, provincia Espaillat.
17 de septiembre del 2020


Del : Departamento De Compras
Ayuntamiento Del Municipio De Moca

Para : Quien Pueda Interesar

Asunto : Enmienda Cronograma Del Pliego De
Condiciones Del Proceso De Referencia No.
AMM-CCC-LPN-2020-001


Por este medio, notificamos a todos los interesados en participar en este proceso de licitación pública de referencia No. AMM-CCC-LPN-2020-001 para la adquisición de cuatro (04) camiones compactadores y dos (02) camiones volteos, que en vista de las dificultades presentadas por el departamento de compras para la publicación del referido proceso, el comité de compras y contrataciones del Ayuntamiento de Moca ha decidido mediante acta no. 02-2020, realizar una enmienda al cronograma de licitación, el cual será el siguiente:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	15 y 16 de septiembre del 2020
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 09 de octubre del 2020
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta 21 de octubre del 2020
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	02 de noviembre del 2020 Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	02 de noviembre del 2020
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	04 de noviembre del 2020



7. Periodo de subsanación de ofertas	05 de noviembre del 2020
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	06 de noviembre del 2020
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	10 de noviembre del 2020
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	11 de noviembre del 2020 A partir de las 9:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	12 de noviembre del 2020
12. Adjudicación	12 de noviembre del 2020
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	19 de noviembre del 2020
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	26 de noviembre del 2020
15. Suscripción del Contrato	30 de noviembre del 2020
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Atentamente,




RAMÓN LORA



Encargado Del Departamento De Compras
Ayuntamiento Del Municipio De Moca

Anexo: Acta no. 02-2020

Enmienda al cronograma del pliego de condiciones del proceso de licitación pública nacional de referencia No. AMM-CCC-LPN-2020-001



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA NO.02-2020

Enmienda al cronograma del pliego de condiciones del proceso de licitación pública nacional de referencia No. AMM-CCC-LPN-2020-001

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020) a las 8:00 a.m., en el salón de reuniones del Ayuntamiento Municipal de Moca, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones para el conocimiento del requerimiento por parte del Departamento de Compras, **PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) CAMIONES COMPACTADORES Y DOS (02) CAMIONES VOLTEO**, a ser utilizados en la recogida de desechos sólidos del Municipio de Moca.


Con la presencia de los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones:


- Miguel Ángel Guarocuya Cabral **Alcalde Municipal y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones**
- María Teresa López Guzmán **Tesorera Municipal**
- Leonte Antonio Rivas Grullón **Consultor Jurídico**
- Junior Ramón A. Núñez García **Dir. de Obras Pública Municipal**
- Ana Expedita Comprés Núñez **Enc. Oficina de Libre Acceso a la Información**

Incidencias

El presidente del Comité de Compras **Dr. Miguel Ángel Guarocuya Cabral**, procedió a otorgar la palabra al Sr. Ramón Lora encargado del departamento de compras del Ayuntamiento de Moca, quien explicó que el proceso de referencia no. AMM-CCC-LPN-2020-001 para la adquisición de cuatro (04) camiones compactadores y dos (02)

AECN
m m
m m
m m






camiones volteo a ser utilizados en el sistema de recogida de desechos sólidos del municipio de Moca, presentó un inconveniente en la carga del proceso al portal transaccional de compras y contrataciones públicas, por lo cual se publicó el día dieciséis (16) de septiembre del año en curso. En ese sentido, no hubo simultaneidad en la convocatoria realizada en la prensa con la realizada en el portal por problemas técnicos.

Dada la situación, el plazo de la recepción de ofertas “sobre A” y “sobre B” y apertura de “Sobre A” debe ser prorrogado, es necesario cambiar las demás fechas del cronograma para la referida licitación pública, por lo cual presentó el nuevo cronograma que es el siguiente:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	15 y 16 de septiembre del 2020
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 09 de octubre del 2020
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta 21 de octubre del 2020
4. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	02 de noviembre del 2020 Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	02 de noviembre del 2020
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	04 de noviembre del 2020
7. Periodo de subsanación de ofertas	05 de noviembre del 2020
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	06 de noviembre del 2020
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	10 de noviembre del 2020
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	11 de noviembre del 2020 A partir de las 9:00 a.m.

mb → v MGC Im AECW



11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	12 de noviembre del 2020
12. Adjudicación	12 de noviembre del 2020
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	19 de noviembre del 2020
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	26 de noviembre del 2020
15. Suscripción del Contrato	30 de noviembre del 2020
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Tratándose los diferentes temas señalados anteriormente y habiendo visto el nuevo cronograma, el comité decidió:

PRIMERO: APROBAR la enmienda al cronograma del Pliego de Condiciones del proceso de referencia AMM-CCC-LPN-2020-001.

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la publicación la enmienda al Cronograma del Pliego de Condiciones del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. AMM-CCC-LPN-2020-001, para la **"ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) CAMIONES COMPACTADORES Y DOS (02) CAMIONES VOLTEO PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOCA"** de referencia No. AMM-CCC-LPN-2020-001, en la página web de la institución www.ayuntamientomoca.gob.do y del Portal Transaccional de la DGCP www.dgcp.gob.do.

No habiendo nada más que tratar, siendo las 9:00 a.m. se da por concluida la reunión y se levanta la presente acta.

Por El Comité de Compras y Contrataciones,




Miguel Ángel Guarocuya Cabral
Alcalde Municipal y Presidente del
Comité de Compras y Contrataciones





María Teresa López Guzmán
Tesorera Municipal




MR - R. MGC - In AEN




Leonte Antonio Rivas Grullón
Consultor Jurídico


Junior Ramón A. Núñez García
Dir. de Obras Públicas




Ana Expedita Comprés Núñez
Enc. Oficina de Libre Acceso a la Información



En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, el día diecisiete (17) del mes de septiembre del año Dos Mil Veinte (2020).