



AYUNTAMIENTO DE MOCA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM - PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
HASTA EL MES DE FEBRERO 2019.

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2019.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	0	00%
Obras en proceso	0	00%
Obras pendientes	3	100%
TOTAL	3	100%

2. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2018.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	5	50%
Obras en proceso	5	50%
Obras pendientes	0	00%
TOTAL	10	100%





3. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2017.


Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	10	100%
Obras en proceso	00	00%
Obras pendientes	00	00%
TOTAL	10	100%

4. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2016.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	2	67%
Obras en proceso	1	33%
Obras pendientes	0	00%
TOTAL	3	100%

Balance de ejecución de volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM.

Fecha	Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso RD\$	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
2019	3,598,536.00	000	000	00%
2018	4,802,610.94	7,192,786.06	2,390,175.12	65%
2017	000	10,000,000.00	000	100%
2016	499,037.00	8,000,000.00	7,500,963.00	72%


ANA Dely Olivares De La Cruz
Enc. Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

